
Harmonogram .

Červený Kostelec-Bohdašín -kanalizace

Popis mat. m

Předání staveniště

Přípravné práce, ZS, vytyčení
Splašková kanalizace zimní pauza

Stoka A 250 1 059

Stoka A1 250 169
Stoka A2 250 146

Stoka A3 250 76

Stoka A4, A 4-1 250 231

Stoka A5 250 50

Stoka D 250 290
Výtlak 110 488

Přípojky-ven.část 150 300
Přípojky-dom.část 150 1 000

ČS

ČS-elektro
ČS

Komunikace
Výstupní kontroli

Předání stavby

Z&D stavby s.r.o. 

1.5.2014

5 6 2 38 9 10 11

2014                                                                                                             2015

84 5 6 7127 1


